05:00

Programa Ejecutivo en Gestión de Proyectos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Reunión 1

Preparado por: Gabriel H. Romano

Instructor

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Gabriel Romano





Trayectoria Académica

- Project Management Professional (PMP)® Certificado
- MBA Universidad del CEMA
- Exchange MBA University of Rochester NY
- Director Especialización en Gestión de Proyectos UCEMA
- Director Educación Ejecutiva UCEMA
- Profesor de Gestión de Proyectos y Operaciones en diferentes Universidades de Latinoamérica

Trayectoria Profesional

- PM Excellence Award LA 2014, PMI®, Phoenix Arizona
- Premio Planeta a la Excelencia en Gestión
- Socio fundador en Nt Advisors (www.nta-global.com)
- Socio en diferentes compañías y start-ups
- Ejecutivo en Coca-Cola y Ford Motor Company

- Celular: +54911-3248-8579
- ghr01@ucema.edu.ar
- https://www.linkedin.com/in/ghromano

PMP es una marca registrada del Project Management Institute

Participantes / Networking



https://chat.whatsapp.com/Kw7i6yALXTGJV7IHxIHfRa



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OTKFBHHTjme68gCtHGtjk829CgyMeCeZzu8Z9I3xV_c/edit?usp=sharing



Oportunidades

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Reflexiones:

- *¿Qué objetivos perseguís haciendo este programa?*

Mentimeter

5 minutos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Reflexiones:

- *Project Management en la Vida Real*
- *La Importancia de la Metodología*

Mentimeter

5 minutos

Oportunidades en Gestión de Proyectos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

- La revista "The Economist" en conjunto con la firma "Oracle" efectuaron una encuesta a **213 Ejecutivos y Gerentes de Proyecto** alrededor del mundo, entre los resultados de dicha encuesta se pueden destacar:
  - Las **competencias en Gestión de Proyectos** son consideradas **cruciales** para el negocio **(90%)**, más allá de esto muy pocas empresas llevan una adecuada gestión de proyectos o **tienen procesos definidos al respecto (20%)**.
  - La mitad de los encuestados **(53%)** consideró que sus empresas **realizaban esfuerzos** para mejorar sus competencias en Gestión de Proyectos, pero los mismos **carecían de foco y consistencia**.

The Economist

ORACLE



Oportunidades en Gestión de Proyectos

PROCESSES AND PROJECT MANAGEMENT CAPABILITIES	GLOBAL TOTAL	LATIN AMERICA
Percentage of organizations with a PMO	66%	66%
Percentage of organizations with a PMO that is an EPMO	45%	38%
Percentage of organizations with high alignment of the EPMO to strategy	46%	49%
Percentage of organizations that use standardized project management practices throughout the organization	22%	19%
Percentage of organizations with high project management maturity	42%	33%
Percentage of organizations with high program management maturity	35%	25%
Percentage of projects using hybrid project management approaches	19%	15%

Fuente: PMI's Pulse of the Profession

Oportunidades en Gestión de Proyectos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

ORGANIZATIONAL CAPABILITIES	GLOBAL TOTAL	LATIN AMERICA
Percentage of projects using agile project management approaches	22%	19%
Percentage of organizations that highly value project management	69%	65%
Percentage of organizations with high portfolio management maturity	32%	25%
Percentage of projects with active sponsors	61%	56%
Percentage of organizations with high organizational agility	30%	24%
Percentage of organizations with high benefits realization maturity	31%	27%
Percentage of organizations where creating a culture that values project management is a high priority	46%	38%
Percentage of organizations where creating a culture receptive to organizational change is a high priority	53%	48%
Percentage of organizations where investing in technology to better enable project success is a high priority	53%	44%
Percentage of organizations where developing a comprehensive value delivery capability that allows for quick adaptation to changing market conditions is a high priority	45%	39%
Percentage of organizations that require any project management certification	51%	57%
Average percentage of PMPs across organizations	41%	32%
Average percentage of project management contractors across organizations	20%	19%

Fuente: PMI's Pulse of the Profession

Oportunidades en Gestión de Proyectos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

	GLOBAL TOTAL	LATIN AMERICA
PROJECT OUTCOMES		
Percentage of projects meeting goals and business intent	69%	64%
Percentage of projects completed on time	53%	48%
Percentage of projects completed within budget	59%	55%
Percentage of projects with scope creep	35%	30%
Percentage of projects deemed failures	13%	18%
Percentage of project budget lost if a project fails	37%	35%
DOLLARS WASTED		
Dollars wasted	$114M on $1B (11.4%)	$125M on $1B (12.5%)
PRIMARY CAUSE OF PROJECT FAILURE		
Top mention is change in organization priorities	37%	40%

Fuente: PMI's Pulse of the Profession

Oportunidades en Gestión de Proyectos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Ninguno de los programas MBA top del mundo incluyen capacitación en PM dentro de sus contenidos centrales

SL. No	School name	Country	Core Project or Program Management	Electives Project or Program
1	London Business School	U.K.	No	Yes
2	University of Pennsylvania: Wharton	U.S.A.	No	No
3	Harvard Business School	U.S.A.	No	No
4	Stanford University GSB	U.S.A.	No	No
5	Insead	France / Singapore	No	No
6	Columbia Business School	U.S.A.	No	No
7	IE Business School	Spain	No	No
8	MIT Sloan School of Management	U.S.A.	No	No
9	University of Chicago: Booth	U.S.A.	No	No
10	Hong Kong UST Business School	China	No	No
11	Iese Business School	Spain	No	No
12	Indian School of Business	India	No	No
13	New York University: Stern	U.S.A.	No	No
14	Dartmouth College: Tuck	U.S.A.	No	No
15	IMD	Switzerland	No	No
16	Yale School of Management	U.S.A.	No	No
17	University of Oxford: Said	U.K.	No	No
18	HEC Paris	France	No	No
19	Esade Business School	Spain	No	No
20	Duke University: Fuqua	U.S.A.	No	No
21	University of Cambridge: Judge	U.K.	No	No
22	Ceibs	China	No	Yes
23	Northwestern University: Kellogg	U.S.A.	No	No
24	Lancaster University Management School	U.K.	No	No
25	Rotterdam School of Management, Erasmus University	Netherlands	No	No

Fuente: FT Business Education Global MBA Ranking

Oportunidades en Gestión de Proyectos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Certificaciones mejor pagas en el mundo de IT

1. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) $119,227
2. Certified Information Security Manager (CISM) $118,348
3. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) $110,603
4. **Project Management Professional (PMP®) $109,405**
5. Certified Information Systems Auditor (CISA) $106,181
6. Certified Scrum Master $101,729
7. Cisco Certified Design Associate (CCDA) $99,701
8. Citrix Certified Professional - Virtualization (CCP-V) $97,998
9. Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching $97,038
10. Juniper Networks Certified Internet Associate - Junos (JNCIA-Junos) $96,734

Fuente: IT Skills and Salary Survey conducted by Global Knowledge and Windows IT Pro



P.E. en Project Management

Cuerpo Docente



Gabriel Romano:

- Introducción y Marco Conceptual.
- Contexto de la Gestión de Proyectos.
- Gestión de la Integración
- Gestión de Interesados.



Adriana Cibelli:

- Gestión de Alcance.
- Agilidad en los Proyectos.

Cuerpo Docente



Gustavo Flouret:

- Gestión del Tiempo.
- Adquisiciones



Analía González:

- Costos del Proyecto.



Sergio Nardini:

- Calidad.

Cuerpo Docente



Matias Castano Lucero:

- Gestión de los Recursos de los Proyectos.
- Comunicaciones.



Juan Valledor Duco:

- Riesgos.

Cronograma

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Clase	Fecha	Tema	Profesor
1	26/7/23	Intro I	Gabriel Romano
2	2/8/23	Intro II	Gabriel Romano
3	9/8/23	Integración	Gabriel Romano
4	16/8/23	Alcance	Adriana Cibelli
5	23/8/23	Tiempo	Gustavo Flouret
6	30/8/23	Costo	Analía González
7	6/9/23	Calidad	Sergio Nardini
8	13/9/23	Recursos	Matías Castano
9	20/9/23	Comunicaciones	Matías Castano
10	27/9/23	Riesgos	Juan Valledor
11	4/10/23	Adquisiciones	Gustavo Flouret
12	11/10/23	Interesados	Gabriel Romano
13	18/10/23	Agilidad I	Adriana Cibelli
14	25/10/23	Agilidad II	Adriana Cibelli


PROJECT MANAGEMENT
Relations
PROJECT MANAGER
PROJECT SPONSOR
Projects
On-going Projects
PROJECT SPONSOR MIDDLE MANAGEMENT
PROJECT TEAM
Marco Conceptual

PMBOK® Guide



Se trata de un estandar descriptivo que documenta buenas practicas para la profesión:

- Son aplicables a la mayoría de los proyectos la mayoría de las ocasiones
- Aumentan las probabilidades de obtener resultados positivos

Existen estándares descriptivos y prescriptivos. Por ejemplo:

- El Vademecum en medicina describe las drogas aplicables
- Cada especialista en su rama prescribe las dosis y frecuencias a administrar en cada paciente
- Lo mismo debe hacer un Director de Proyectos basándose en las buenas prácticas aplicables.

PMBOK es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

Definición de Proyecto

*«Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único»**




- *Temporal*
- *Producto, Servicio o Resultado Unico*
- *Elaboración Gradual*

*Estas definiciones han sido extraídas del Glosario del Project Management Institute, *PMBOK® Guide – Six*th Edition, PMI;Inc. 2017

Proyecto y Trabajo Operativo

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA



Proyecto	Operación
Temporales y únicos	Continua y repetitiva
Alcanzar un objetivo y luego concluir	Respaldar el negocio

Ambos tienen en común:

- Realizados por personas
- Restringidos por limitaciones de recursos
- Planificados, ejecutados y controlados
- Realizados para alcanzar objetivos organizacionales o planes estratégicos

¿Operación o Proyectos?




















Operación

Mentimeter

Proyecto

5 minutos


Debate

Reflexiones:

¿Es lineal la clasificación?
¿Dónde se pueden generar problemas?

5 minutos

¿Cómo nace un proyecto?



Crear, Mejorar o Reparar un Producto o Servicio



Estrategia Organizacional



Requisito Legal, Regulatorio o Social



Solicitud de un Interesado Clave



Director de Proyectos

Es la persona asignada por la organización para lograr los objetivos del proyecto





Competencias que se desea en un PM:

- Dirección Técnica: en gestión de proyectos y en el área del proyecto
- Liderazgo: cómo se comporta cuando se ejecuta el proyecto, qué logra despertar en los otros
- Gestión Estratégica y de Negocio: como genera valor para el negocio a través del proyecto y sus funciones.



Rol del Director de Proyectos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA



Un Director de Proyectos es como un piloto de avión

El Piloto de un avión no es quien lo fabricó y no ostenta su propiedad a nivel titularidad, pero cuando lo pilotea asume el 100% de responsabilidad por todo lo que allí ocurre:

- Debe completar el viaje en el tiempo establecido – Tiempo
- Gastando el minimo combustible - Costo
- Debe llegar a la ciudad de destino – Alcance
- Sin comprometer la integridad de los pasajeros, tripulación o avión – Riesgo
- Evitando turbulencias innecesarias que generen malestar en los pasajeros (mas allá de que esto pueda redundar en ahorros de combustible o menores tiempos de vuelo) – Satisfacción del cliente
- Maximizando la vida útil del aeroplano cumplimentando todas las métricas de operación - Calidad

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Reflexiones:

Clasificar Competencias



Areas de Experiencia Deseables para el PM

Fundamentos DP

Area de Aplicación



Habilidades Interpers.

Entorno

Dirección General

Todo gerente de proyectos debería intentar desarrollar al máximo estas áreas de experiencia.

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Los procesos aplicables se pueden agrupar:

En base a la principal función que persiguen, por ejemplo dar inicio al proyecto



5 Grupos de Procesos

10 Areas de Conocimiento



En base al área de conocimiento predominante en su gestión

Conocimientos del Area de Aplicación

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Cada área de aplicación tiene un conjunto de normas y prácticas aceptadas, que a menudo se han plasmado en regulaciones



Norma: documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo reconocido que proporciona, para un uso común y repetido, reglas, pautas o características para actividades o sus resultados, con el propósito de lograr el óptimo grado de orden en un contexto determinado

Regulación: requisito impuesto por el gobierno, que especifica las características de productos, procesos o servicios, incluidas las disposiciones administrativas aplicables, que son de cumplimiento obligatorio

Comprensión del Entorno



Físico



Político



Cultural



Internacional



Social

Se debe ser duro con el problema pero blando con las personas



Interpersonales

- Comunicación efectiva
- Influencia
- Liderazgo
- Motivación
- Negociación y Gestión de Conflictos
- Etc.

Dirección General

- Seleccionar la gente adecuada
- Desarrollar planes talentosos
- Conocimientos técnicos
- Visión
- Etc.


Proyectos Exitosos

¿Qué Implicancias Tiene?



¿Cuál Fue un Proyecto Exitoso?

Concepto	Desvio Tiempo	Desvio Costo	Desvio Alcance
Proyecto A	120%	105%	50%
Proyecto B	5%	3%	0%





Triple Restricción Extendida
Definición de Proyecto Exitoso



Para que el proyecto se considere exitoso el equipo de proyecto debe:

- Seleccionar los procesos adecuados para el logre de los objetivos
- Utilizar una aproximación adecuada para cumplir con los requerimientos
- Establecer una comunicación adecuada con los interesados del proyecto
- Balancear las limitaciones de alcance , tiempo, costo, riesgo, calidad y satisfacción del cliente para generar el producto o servicio definido por el proyecto

El VP de marketing le solicitó que efectúe un cambio en la pantalla de ingreso de la página Web de la empresa. Esto es considerado:



1. La fase de inicio de un proyecto
2. Parte de las operaciones de la empresa
3. Proyecto
4. Extinción de proyecto

Las siguientes son parte de los esfuerzos del equipo del proyecto para administrar a los interesados, con excepción de:



1. Concederles extras
2. Identificarlos
3. Determinar sus necesidades
4. Administrar sus expectativas

¿Que organización fija los estándares para las técnicas de Project Management?



1. *PMBOK® Guide*
2. PMO
3. PMI
4. PMA

PMBOK es marca registrada del Project Management Institute, Inc.