⬡ PMBOK® 7MA ED. · PROJECT CHARTER

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

VENDINS

Red de Máquinas Expendedoras · Neuquén Capital, Argentina

ID DEL PROYECTO	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	ESTADO
VEND-2026-001	1.0	01/03/2026	Aprobación Pendiente

SPONSOR / PM	CIUDAD	INVERSIÓN INICIAL EST.	HORIZONTE
Agustín Diez	Neuquén Capital, NQN	USD 9.000–12.500	36 meses (Etapa 1)

1 INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO

VENDINS — Red de Máquinas Expendedoras Escalonada

LÍDER / PROJECT MANAGER

Agustín Diez · Propietario único · agustindiez.cr@gmail.com

SPONSOR

Agustín Diez (capital propio + reinversión de utilidades)

ENTIDAD LEGAL

SAS (Ley 27.349) o SRL — Registro Público de Comercio Neuquén

FECHA INICIO ESTIMADA

Marzo 2026

FECHA PRIMERA MÁQUINA OPERATIVA

Julio 2026 (semana 14–16)

REVISIÓN	AUTOR	DESCRIPCIÓN	FECHA
1.0	Agustín Diez	Versión inicial del Project Charter — lanzamiento Etapa 1	01/03/2026

2 RESUMEN EJECUTIVO

2.1 · CONCEPTO DEL NEGOCIO

VENDINS es una empresa unipersonal de vending automatizado con sede en Neuquén Capital. El modelo consiste en la adquisición, importación, instalación y operación de máquinas expendedoras propias, ubicadas en locaciones estratégicas de alto tráfico (edificios corporativos del sector petrolero, hospitales privados, shoppings). Las máquinas son 100% propiedad de VENDINS; las locaciones pagan un **canon mensual fijo** (10–15% de la facturación) o una tarifa fija como ingreso pasivo, mientras VENDINS retiene el diferencial comercial.

El negocio opera **sin empleados** en Etapa 1: el propietario gestiona proveedores, logística de reposición y contratos. La escalabilidad es casi lineal: cada máquina adicional añade ingresos con costos variables bajos.

> **Ventaja competitiva clave:** Neuquén Capital es la provincia con el salario promedio más alto de Argentina ($2.659M ARS neto, Oct 2025) y una base de trabajadores petroleros con alto poder adquisitivo y escasez de opciones de consumo rápido en sus lugares de trabajo.

2.2 · PROBLEMA / OPORTUNIDAD / OBJETIVO ORGANIZACIONAL

PROBLEMA / OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTANCIA
Mercado subservido en NQN	Neuquén Capital carece de operadores de vending profesionales con presencia significativa. La demanda de conveniencia 24/7 existe y crece, pero la oferta es informal y fragmentada.	**CRÍTICA**
Crecimiento del mercado	El mercado de vending en Argentina crece al 9.5% anual y alcanzará ~USD 200M en 2030. La penetración actual es <20% del potencial teórico.	**ALTA**
Generación de ingreso pasivo	El propietario busca construir un flujo de ingresos recurrente, escalable y de bajo requerimiento operativo diario, compatible con otras actividades profesionales.	**ALTA**
Oportunidad regulatoria	El programa municipal "Habilita Gratis" (2025) elimina costos de habilitación para nuevas empresas en Neuquén. IVA importación es recuperable como crédito fiscal.	**MEDIA**

2.3 · OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO	INDICADOR DE ÉXITO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Constituir la entidad legal operativa (SAS/ SRL)	Fecha de inscripción RPC Neuquén	≤ 25 días hábiles desde el inicio
Importar y nacionalizar 3 máquinas expendedoras	Despacho aduanero completado	NCM 8476 / 3 máquinas / China o Italia
Firmar contratos con 3 locaciones en Etapa 1	N° de contratos firmados	≥ 3 contratos antes de instalación

Tener primera máquina operativa en semana 16	Fecha primera venta registrada	≤ 4 meses desde inicio del proyecto
Alcanzar break-even en ≤ 12 meses (3 máqs, caso base)	Flujo de caja mensual ≥ 0	Modelo financiero validado con WACC 35%
Escalar a 6 máquinas en mes 18 (Etapa 2)	N° máquinas operativas	TIR ≥ 45% escenario base

2.4 · BENEFICIOS ESPERADOS

2.4.1 — Beneficios Cuantitativos

- Revenue proyectado: **USD 1.800/mes** (3 máqs., caso base USD 600/máq/mes)
- EBITDA estimado: **~USD 720/mes** en régimen de 3 máquinas
- VAN (escenario base, 36 meses): **USD 8.900+**
- TIR anual estimada: **47–62%** según escenario
- Payback: **18–24 meses** (caso base)
- Break-even: **2 máquinas** (mínimo teórico)
- IVA recuperable importación: **~USD 2.100** (crédito fiscal, 2–4 meses)

2.4.2 — Beneficios Cualitativos

- Construcción de marca y presencia comercial en Neuquén
- Posicionamiento early-mover en mercado subservido
- Flujo de caja recurrente y predecible (contratos de locación)
- Escalabilidad modular: cada máquina es una unidad de negocio independiente
- Independencia operativa: sin empleados en Etapa 1
- Plataforma para expansión a farmacias OTC (Etapa 2) y lavandería automática (Etapa 3)
- Know-how importador: NCM 8476, despachante, logística Bs.As.→NQN

3 ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 · INCLUYE ✓

- Constitución de entidad legal (SAS o SRL) en RPC Neuquén
- Inscripción AFIP/ARCA: IVA (Responsable Inscripto), Ganancias
- Registro como Importador AFIP + MICA (CAME)
- Alta Ingresos Brutos DPR Neuquén (alícuota 2% microempresa)
- Habilitación comercial municipal (programa Habilita Gratis)
- Importación de **3 máquinas** (NCM 8476.89.00)
- Gestión de despachante de aduanas

3.2 · NO INCLUYE ✗

- Contratación de personal en Etapa 1
- Productos farmacéuticos controlados (requieren farmacéutico habilitado)
- Contratos con hospitales públicos vía CODINEU (Etapa 2+)
- Máquinas de lavandería automática (Etapa 3)
- Desarrollo de app móvil o plataforma digital propia
- Financiamiento bancario o préstamos en Etapa 1
- Expansión a otras ciudades de Neuquén provincia

- Flete interno Buenos Aires → Neuquén Capital
- Negociación y firma de contratos con **3 locaciones**
- Instalación, configuración y puesta en marcha de máquinas
- Abastecimiento inicial de stock (golosinas, snacks, bebidas)
- Sistema de cobro (efectivo + QR MODO/ MercadoPago)
- Ruteo y reposición periódica (propietario)
- Seguimiento financiero mensual (modelo Excel)

- Importación de más de 4 máquinas en fase inicial
- Alquiler de local comercial propio

3.3 · PENDIENTES / DECISIONES ABIERTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	DECISOR	FECHA LÍMITE
Forma societaria	SAS (más rápido, ~$700 USD, 5–10 días) vs. SRL (~$950 USD, 20 días). Depende de asesoría impositiva.	Agustín Diez + Contador	Semana 1
Proveedor de máquinas	China (FOB ~USD 1.800/máq, mayor riesgo de calidad) vs. Italia (FOB ~USD 5.500/máq, mayor confiabilidad)	Agustín Diez	Semana 2
Locaciones prioritarias	Confirmar acceso a edificios YPF/Pluspetrol, clínicas privadas o shopping Portal Patagonia	Agustín Diez	Semana 3
Estrategia OTC Etapa 2	Para-farmacia sin habilitación (preservativos, tests, alcohol gel) vs. convenio con farmacia habilitada	Agustín Diez + Asesor Legal	Mes 6

4 SUPUESTOS Y ASUNCIONES

#	SUPUESTO	IMPACTO SI NO SE CUMPLE	PROBABILIDAD
S01	Tipo de cambio estabilizado en rango ARS 1.450–1.550/USD durante el proceso de importación	Costo de importación puede variar ±10% en ARS	Media
S02	Revenue base de USD 600/máquina/mes alcanzable en locaciones tipo edificio corporativo petrolero	Si revenue cae a USD 300/máq, la TIR cae ~20 pp	Media
S03	IVA importación (31.5%) recuperable como crédito fiscal en 2–4 meses de inicio de actividad	Necesidad de capital adicional para cubrir float	Baja
S04	Programa "Habilita Gratis" Municipio Neuquén sigue vigente en 2026	Costo adicional de ~ARS 150.000–300.000 en habilitación	Baja

S05	3 locaciones dispuestas a firmar contratos en condiciones aceptables (canon ≤ 15%)	Retraso en Etapa 1 / ajuste de modelo de negocio	**Media**
S06	Máquinas importadas de China cumplen con estándares sanitarios ANMAT para alimentos envasados	Rechazo aduanero o inspección adicional	**Baja**
S07	Inflación Argentina converge hacia 25–35% anual en 2026 (baja desde niveles 2024)	Erosión de márgenes si precios no se actualizan	**Media**

5 RESTRICCIONES

#	DIMENSIÓN	RESTRICCIÓN	MITIGACIÓN
R01	**Costo**	Presupuesto inicial máximo USD 12.500 (capital propio, sin deuda)	Priorizar China vs Italia en Etapa 1; escalar con reinversión
R02	**Tiempo**	Primera máquina operativa antes de julio 2026 (mes 4)	Iniciar trámites legales y búsqueda de locaciones en paralelo con la importación
R03	**Personal**	Sin contratación de empleados en Etapa 1 (estructura unipersonal)	Subcontratación puntual de despachante, contador, instalador
R04	**Regulatoria**	Venta de medicamentos requiere farmacéutico matriculado (Ley 17.565); no viable en Etapa 1	Etapa 2 utiliza para-farmacia (productos sin receta, sin clasificación de medicamento)
R05	**Aduanera**	LINA (Licencias No Automáticas) puede aplicar a NCM 8476; plazo de aprobación 60–90 días si aplica	Verificar LINA antes de la orden de compra; usar despachante experimentado en esta NCM
R06	**Calidad**	Máquinas deben pasar inspección ANMAT para habilitación sanitaria local	Solicitar certificaciones CE/UL al proveedor; verificar RNE/RNPA para productos
R07	**Contratos**	Impuesto de Sellos Neuquén (14‰) sobre el valor total de cada contrato de locación	Incluir en proyección de costos; negociar contratos anuales con opción de prórroga

6 RIESGOS PRINCIPALES (NIVEL ALTO)

ℹ Este es un registro de riesgos preliminar a nivel Project Charter. El análisis completo con matriz P×I, plan de respuesta y simulación Monte Carlo se desarrolla en el **Módulo 5 — Gestión de Riesgos (ISO 31000)**.

ID	RIESGO	TIPO	P	I	NIVEL	RESPUESTA PRIMARIA
RG-01	Devaluación brusca del ARS: encarece costo de importación en moneda local	Financiero	Alta	Alta	**ALTO**	Comprar USD anticipadamente / ajustar precios de venta en ARS

RG-02	Revenue real inferior al proyectado por bajo tráfico en locaciones	Comercial	Media	Alta	**ALTO**	Validar tráfico con conteo presencial antes de instalar; cláusula de salida en contratos
RG-03	LINA aplicada a NCM 8476: demora la importación 60–90 días adicionales	Regulatorio	Media	Media	**MEDIO**	Consultar LINA antes de la orden; pedir gestión al despachante
RG-04	Locaciones clave no disponibles o con condiciones inaceptables (canon >20%)	Comercial	Media	Media	**MEDIO**	Pipeline de 6+ locaciones potenciales; priorizar 3 firmar y 3 en lista de espera
RG-05	Vandalismo o robo de máquinas en locaciones	Operativo	Baja	Alta	**MEDIO**	Seguro de equipo; instalación con soporte/cámara; cláusula de responsabilidad al locador
RG-06	Falla técnica de máquina sin repuestos disponibles en Argentina	Técnico	Media	Media	**MEDIO**	Proveedores con soporte técnico local o repuestos genéricos; priorizar marcas con servicio
RG-07	Entrada de competidor organizado al mercado de NQN	Estratégico	Baja	Media	**BAJO**	Contratos de exclusividad por locación; relaciones de largo plazo con administradores
RG-08	Cambio regulatorio que afecte importación de máquinas (suba aranceles)	Regulatorio	Baja	Media	**BAJO**	Importar en Etapa 1 (2026) antes de posibles cambios; buffer financiero

7 PRESUPUESTO PRELIMINAR

USD 9.000
INVERSIÓN MÍNIMA (CHINA, 3 MÁQS)

USD 12.500
INVERSIÓN ESTÁNDAR (CHINA, 3 MÁQS, BUFFER)

USD 2.100
IVA RECUPERABLE (CRÉDITO FISCAL 2–4M)

USD 1.800
REVENUE/MES (3 MÁQS, CASO BASE)

7.1 · DESGLOSE DE COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL (3 MÁQUINAS, CHINA)

CONCEPTO	USD	ARS (TC 1.500)	NOTAS
FOB máquinas (3 × USD 1.800)	5.400	8.100.000	Precio estimado proveedor China
Flete internacional (3 máqs)	3.600	5.400.000	3 × USD 1.200 estimado
Arancel 14% (sobre CIF)	1.274	1.911.000	No recuperable

IVA Importación 21% + adic. 10.5% = 31.5%	2.086	3.129.000	**RECUPERABLE** como crédito fiscal
Estadística 0.5%	40	60.000	No recuperable
Despachante de aduanas	700	1.050.000	Honorarios profesionales
Seguro de flete (1.5% de CIF)	136	204.000	—
Flete interno Bs.As. → Neuquén (3 máqs)	300	450.000	~100 USD/máq estimado
Constitución societaria (SAS/SRL)	700–950	1.050.000–1.425.000	Escribano + RPC Neuquén
Stock inicial (3 × USD 300)	900	1.350.000	Golosinas, snacks, bebidas
Trámites AFIP/DPR/Municipal	~150	~225.000	Habilita Gratis = $0 municipal
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	**~15.386**	**~23.079.000**	**Neto IVA recuperable: ~USD 13.300**

IVA recuperable: Los USD 2.086 de IVA importación (= ARS 3.129.000 al TC 1.500) se recuperan como crédito fiscal en los primeros 2–4 meses. El costo neto real de la inversión es ~USD 13.300 (≈ ARS 19.950.000).

7.2 · HITOS DEL PROYECTO

SEMANA 1–2 · MARZO 2026

M01 — Inicio del Proyecto

Decisión societaria (SAS vs SRL), contratación de contador y escribano, apertura de cuenta bancaria empresarial.

SEMANA 2–4 · MARZO 2026

M02 — Entidad Legal Constituida

Inscripción RPC Neuquén completa. AFIP/ARCA: alta como RI, alta en Ganancias, alta como Importador.

SEMANA 3–5 · MARZO–ABRIL 2026

M03 — Orden de Compra Emitida

Verificación LINA OK, selección de proveedor confirmada, orden de compra de 3 máquinas emitida y confirmada. Señal pagada.

SEMANA 4–6 · ABRIL 2026

M04 — Contratos de Locación Firmados (≥ 3)

Al menos 3 contratos de locación firmados con impuesto de sellos abonado. Locaciones validadas por tráfico.

SEMANA 4–6 · ABRIL 2026

M05 — Habilitación Municipal y DPR Completadas

Alta en Ingresos Brutos DPR Neuquén (CD01 WEB). Habilitación municipal (Habilita Gratis / Muni Express).

SEMANA 8–12 · MAYO–JUNIO 2026

M06 — Máquinas Despachadas y Nacionalizadas

Máquinas en Argentina, despacho aduanero completado, IVA importación como crédito fiscal registrado.

SEMANA 12–14 · JUNIO 2026

M07 — Flete Interno + Instalación

Máquinas transportadas Bs.As.→Neuquén, instaladas en locaciones, stock cargado, sistemas de pago configurados.

SEMANA 14–16 · JULIO 2026

M08 — □ Primera Venta Registrada

Al menos 1 máquina operativa y realizando ventas. Inicio del período de cómputo del flujo de caja operativo.

MES 12 · JULIO 2027

M09 — Break-even Alcanzado (caso base)

Flujo de caja mensual ≥ 0 en escenario de 3 máquinas a USD 600/máq/mes.

MES 18 · ENERO 2028

M10 — Inicio Etapa 2 (6 máquinas + OTC)

Reinversión de utilidades para importar 3 máquinas adicionales. Incorporación de productos para-farmacia.

7.3 · FASES DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO POR ETAPA

ETAPA	PERÍODO	DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN EST.	N° MÁQS
ETAPA 1	Meses 1–18	Snacks, golosinas, bebidas. Edificios corporativos + clínicas privadas.	USD 9.000–12.500	3
ETAPA 2	Meses 18–36	Expansión a 6 máqs. Suma para-farmacia (sin receta), agua/hielo. Hospitales privados.	USD 8.000–10.000 (reinversión)	6
ETAPA 3	Mes 36+	Lavandería automática (laundromats). Estudio de factibilidad propio.	A definir	TBD

8 ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL	NOMBRE / TIPO	RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	DEDICACIÓN
Sponsor / Propietario	Agustín Diez	Aprobación de decisiones estratégicas, aporte de capital, firma de contratos, aprobación de presupuesto	100% (propietario)
Project Manager	Agustín Diez	Planificación y seguimiento del cronograma, gestión de hitos, coordinación de proveedores, control de riesgos	100%

Responsable Operativo	Agustín Diez	Reposición de stock, mantenimiento básico, ruteo, relación con locadores	Recurrente
Contador / Asesor Impositivo	A contratar (Neuquén)	Constitución societaria, inscripciones AFIP/DPR, declaraciones IVA, Ganancias, IB mensual, planificación fiscal	Puntual + mensual
Escribano	A contratar (Neuquén)	Escritura de constitución societaria, contratos de locación, Impuesto de Sellos	Puntual
Despachante de Aduanas	A contratar (Bs.As.)	Gestión aduanera completa: LINA, despacho NCM 8476, DI, DJA, coordinación con transportista	Puntual (importación)
Proveedor de Máquinas	A seleccionar (China/ Italia)	Fabricación, embalaje, documentación técnica (CE/manual), garantía, soporte técnico remoto	Puntual + garantía
Locadores	Administradores de edificios / shoppings / clínicas	Provisión del espacio físico, suministro de electricidad 220V, seguridad de la locación	Permanente

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO (ETAPA 1)



9 MODELO DE GOBERNABILIDAD Y SEGUIMIENTO

9.1 · REVISIONES POR HITOS (GATE REVIEWS)

GATE	CONDICIÓN DE PASO
Gate 1 — Legal	Entidad constituida + AFIP activo + DPR activo
Gate 2 — Importación	LINA OK + Orden de compra emitida + Pago saldo al proveedor
Gate 3 — Contratos	≥ 3 contratos de locación firmados con sellos abonados

9.2 · REVISIONES PERIÓDICAS

FRECUENCIA	ACTIVIDAD
Semanal	Seguimiento de hitos, revisión del cronograma, acciones pendientes (bitácora de issues)
Mensual	Cierre contable: IVA, IB, Ganancias. Actualización de flujo de caja real vs. proyectado en Excel.

Gate 4 — Lanzamiento	≥ 1 máquina instalada y operativa con primera venta registrada
Gate 5 — Etapa 2	Break-even operativo + flujo de caja ≥ 0 por 2 meses consecutivos

Trimestral	Revisión de supuestos del modelo financiero. Actualización de registro de riesgos. Decisión de expansión.
Anual	Revisión estratégica: ¿escalar a Etapa 2? ¿nuevas locaciones? ¿cambio de categoría de producto?

 Herramientas: Excel (modelo financiero), Bitácora de Issues (template CEMA), WhatsApp con equipo externo.

10 RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL PLAN VENDINS

MÓDULO	DOCUMENTO	ESTADO	REFERENCIA CRUZADA
Módulo 1	Business Model Canvas (Osterwalder)	✓ **Completado**	VENDINS_BMC.html — 9 bloques, 3 etapas
Módulo 2	Market Research	✓ **Completado**	Integrado en Supuestos del modelo Excel
Módulo 3	**Project Charter (PMBOK)**	**Este documento**	VENDINS_ProjectCharter.html
Módulo 4	Modelo Financiero (VAN/TIR/ Break-even)	✓ **Completado**	VENDINS_Modelo_Financiero.xlsx — 7 hojas, 392 fórmulas
Módulo 5	Gestión de Riesgos (ISO 31000)	Pendiente	Siguiente paso: Registro de Riesgos completo + Monte Carlo
Módulo 6	BSC / Tablero de Control (Norton-Kaplan)	Pendiente	4 perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos, Aprendizaje

11 REGISTRO DE APROBACIONES

Al firmar este documento, el Sponsor/Project Manager autoriza formalmente el inicio del proyecto VENDINS — Etapa 1, con el presupuesto, alcance y hitos definidos en este Project Charter.

Agustín Diez
Sponsor / Project Manager / Propietario

Firma Fecha: ___/___/2026

Contador / Asesor Impositivo
Validación legal y fiscal del proyecto

Firma Fecha: ___/___/2026

Firma Fecha: ___/___/2026